



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования

Ставропольского края

Е.Н. Козюра

«21» марта 2021 г.

«Дорожная карта»
проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (проект 500+)

Дата	Наименование мероприятия	Описание	Ответственный исполнитель
22.01.2021 г.	Направление данных о региональном координаторе	Назначение регионального координатора	Министерство образования Ставропольского края
22.01.2021 г.	Издание приказа министерства образования Ставропольского края о реализации проекта	Назначение организационно-оператора (СКИРО ПК и ПРО) реализации проекта	Министерство образования Ставропольского края
25.01.2021 г.	Ознакомление с формами сбора данных в личном кабинете регионального координатора	Размещенные в личном кабинете ФИС ОКО формы для сбора данных муниципальных координаторов и отобранных школ направлены участникам проекта	Региональный координатор
27.01.2021 г.	Направление данных об отобранных школах-участниках проекта	Данные об отобранных школах направлены в ФИОКО	Региональный координатор
28.01.2021 г.	Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах	Закрепление логинов и паролей за участниками образовательных отношений в отобранных школах и начало анкетирования для формирования рисков профилей школ (РПШ)	Региональный координатор, СКИРО ПК и ПРО
До 29.01.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	Во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО размещение нормативно-правовой документации по обеспечению проекта (приказы, «Дорожная карта»)	Члены Координационного совета (представители министерства образования Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО, руководителей)

			резильентных школ)
05.02.2021 г.	Заседание Координационного совета по борьбе со школьной неуспешностью	Проведение совещания Координационного совета по борьбе со школьной неуспешностью по итогам реализации проекта «500+» 2020 года с привлечением кураторов резильентных школ, демонстрацией видеороликов резильентных школ и планированием работы по реализации проекта «500+» в 2021 г.	Члены Координационного совета (представители министерства образования Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО, руководителей резильентных школ)
До 15.02.2021 г.	Назначение кураторов, Закрепление муниципальных координаторов	Отбор кураторов и закрепление их за школами, закрепление муниципальных координаторов по приказу	Региональный координатор, СКИРО ПК и ПРО
15.02.2021 г.	Установочный семинар-совещание	Проведение онлайн-установочного мероприятия для муниципальных координаторов, кураторов, руководителей школ-участников проекта	СКИРО ПК и ПРО
15.02.2021 г.	Завершение анкетирования школ-участников проекта	ОО прошли анкетирование для формирования РПШ	Региональный координатор, Муниципальный координатор
24.02.2021 г.	Рисковые профили школ размещены в МЭДК	Школы и кураторы начинают работу с РПШ	Муниципальный координатор, Куратор, Руководитель школы
25.02.2021 г.	Региональный семинар-совещание «Управленческие решения и образовательные практики перевода школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях в эффективный режим работы: региональный опыт, перспективы, проблемы»	Проведение регионального семинар-совещания с муниципальными координаторами, кураторами, руководителями образовательных организаций (демонстрация успешных школьных практик-видеороликов резильентных школ)	СКИРО ПК и ПРО

		<p>Определение вектора реализации проекта «500+» в 2021 году.</p> <p>Обсуждение итогов проекта «500+» 2021 года</p>	
25.02.2021 г.	Утверждение программ ДПО	<p>Утверждение на Ученом Совете СКИРО ПК и ПРО 10-и программ ДПО (в объеме 108 ч.) для повышения предметной и методической компетентности педагогов и руководителей школ с низкими образовательными результатами</p>	СКИРО ПК и ПРО
26.02.2021 г.	Вебинар для кураторов	<p>Участие в вебинаре кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ с привлечением кураторов проекта «500+» 2020 года</p>	СКИРО ПК и ПРО
До 28.02.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	<p>Размещение актуальной информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО</p>	СКИРО ПК и ПРО
01.03.2021 г.	Заключение договоров между ФИОКО и кураторами	<p>Представление в ФИОКО документации на оплату кураторами</p>	Кураторы
До 09.03.2021 г.	Разработка муниципальных программ развития/дорожных карт	<p>Размещение муниципальных программ развития/дорожных карт на официальных сайтах методических служб</p>	Муниципальные координаторы
10.03.2021 г.	Первичное посещение школы кураторами	<p>Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК внесены соответствующие отметки</p>	Муниципальные координаторы, Кураторы
12.03.2021 г.	Разработка региональных показателей эффективности реализации проекта «500+»	<p>Наличие региональных показателей по выявлению динамики участников проекта «500+»</p>	СКИРО ПК и ПРО
18.03.2021 г.	Еженедельные методические вебинары	<p>Участие муниципальных и региональных координаторов и кураторов в научно-методических вебинарах с привлечением кураторов</p>	СКИРО ПК и ПРО

		проекта- директоров резильентных школ «500+» 2020 года	
До 22.03.2021 г.	Составление региональных планов-графиков	Направление планов-графиков (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту	Региональный координатор, СКИРО ПК и ПРО
25.03.2021 г.	Еженедельные методические вебинары	Участие муниципальных координаторов, кураторов и руководителей школ в научно-методических вебинарах с привлечением кураторов проекта- директоров резильентных школ «500+» 2020 года	СКИРО ПК и ПРО
До 30.03.2021 г.	Организация уникальных региональных практик со школами-участниками проекта	Организация стажировок для управленческих команд-школ участников проекта, выездных мероприятий «Педагогический десант» с мастер-классами и отработкой выявленных профессиональных затруднений педагогов, онлайн-консультации для руководителей образовательных организаций с разбором рисков профилей	СКИРО ПК и ПРО
До 31.03.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	Размещение актуальной информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
01.04.2021 г.	Еженедельные методические вебинары	Участие муниципальных координаторов, кураторов и руководителей школ в научно-методических вебинарах с привлечением кураторов проекта- директоров резильентных школ «500+» 2020 года	СКИРО ПК и ПРО
02.04.2021 г.	Утверждение программ ДПО	Утверждение на Ученом Совете СКИРО ПК и ПРО 1-й программы для специалистов, курирующих работу со школами с низкими образовательными результатами на	СКИРО ПК и ПРО

		муниципальном уровне	
03.04.2021 г.	Оценка эффективности работы муниципальных методических служб	Проведение мониторинга оценки качества образования муниципальными методическими службами	Региональный координатор, СКИРО ПК и ПРО
05.04. - 06.04.2021 г.	Проведение рабочей встречи консультационного характера с представителями, курирующими реализацию проекта на муниципальном уровне (муниципальными координаторами)	Консультации с представителями, курирующими реализацию проекта на муниципальном уровне (муниципальными координаторами)	СКИРО ПК и ПРО
15.04.2021 г.	Вебинары по методическим запросам школ	Школы формируют запрос на дополнительную консультацию в рамках подготовки документов	СКИРО ПК и ПРО, Руководители школ
21.04.2021 г.	Утверждение программ ДПО	Утверждение на Ученом Совете СКИРО ПК и ПРО 2-х программ ДПО (в объеме 108 ч.) для повышения предметной и методической компетентности педагогов школ с низкими образовательными результатами	СКИРО ПК и ПРО
До 23.04.2021 г.	Проведение консультаций	Онлайн-консультации с представителями, курирующими реализацию проекта на муниципальном уровне (муниципальными координаторами), подключение к вебинарам, организуемых федеральным оператором	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы
26.04.2021 г.	Совещание по реализации проекта. Подведение промежуточных итогов по результатам региональных показателей результативности проекта «500+»	Руководители школ-участников проекта и кураторы демонстрируют промежуточные результаты, анализируются риски	СКИРО ПК и ПРО, Кураторы, Руководители школ-участников проекта 2020г и 2021 г.
До 30.04.2021 г.	Реализация программ ДПО	Повышение предметной и методической компетентности педагогов по программам профессионального обучения (КПК, КПП) на	СКИРО ПК и ПРО

		базе СКИРО ПК и ПРО	
До 30.04.2021 г.	Размещение концептуальных документов	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК	Куратор, Руководитель школы
До 30.04.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	Размещение актуальной информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
До 30.04.2021 г.	Организация уникальных региональных практик со школами-участниками проекта	Организация стажировок для управленческих команд-школ участников проекта, онлайн-консультации с руководителями школ-участников проекта с разбором рисков профилей	СКИРО ПК и ПРО
20.05.2021 г.	Вебинары по методическим запросам школ	Школы формируют запрос на дополнительную консультацию в рамках подготовки документов	СКИРО ПК и ПРО
До 24.05.2021 г.	Проведение консультаций с ответственными на муниципальном уровне	Онлайн-консультации с представителями методических служб по вопросам реализации проекта «500+»	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальный координатор
До 17.05.2021 г.	Организация уникальных региональных практик со школами-участниками проекта	Проведение выездных мероприятий «Педагогический десант» с мастер-классами и отработкой выявленных профессиональных затруднений педагогов и руководителей школ-участников проекта	СКИРО ПК и ПРО
До 26.05.2021 г.	Создание на муниципальном уровне банка данных наставников и менторов	Закрепление наставников в рамках сетевого взаимодействия за школами-участниками проекта	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальный координатор
28.05.2021 г.	Первый этап регионального мониторинга	Размещение школами данных в ИС МЭДК для первичного мониторинга по определению позитивных изменений	Куратор, Руководитель школы
До 29.05.2021 г.	Реализация программ ДПО	Повышение предметной и методической	СКИРО ПК и ПРО

		компетентности педагогов по программам профессионального обучения (КПК, КПП) на базе СКИРО ПК и ПРО	
30.05.2021 г.	Мониторинг 1 этап	Школы разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Руководители школ
До 30.05.2021 г.	Организация уникальных региональных практик со школами-участниками проекта	Организация стажировок для управленческих команд-школ участников проекта, онлайн-консультации с руководителями школ-участников проекта с разбором рисков профилей	СКИРО ПК и ПРО
До 31.05.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	Размещение актуальной информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
18.06.2021 г.	Вебинары по методическим запросам школ	Школы формируют запрос на дополнительную консультацию в рамках подготовки документов	СКИРО ПК и ПРО, Руководители школ
21.06.2021 г.	Совещание по реализации проекта	Подведение промежуточных итогов по результатам региональных показателей результативности проекта «500+»	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы, Кураторы, Руководители школ
21.06.2021 г.	Определение профессиональных затруднений педагогических работников и руководителей школ-участников проекта	Кластеризация профессиональных затруднений педагогических работников и руководителей школ-участников проекта по итогам тестирования на платформе https://onlinetestpad.com	СКИРО ПК и ПРО
До 25.06.2021 г.	Реализация программ ДПО	Повышение предметной и методической компетентности педагогов по программам профессионального	СКИРО ПК и ПРО

		обучения (КПК, КПП) на базе СКИРО ПК и ПРО	
28.06.2021 г.	Экспертиза документов	Получение результатов выборочной экспертизы документов	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы
До 29.06.2021 г.	Совещание Координационного совета по борьбе со школьной неуспешностью	Проведение совещания Координационного совета по борьбе со школьной неуспешностью с анализом региональной модели адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и подведением промежуточных итогов реализации проекта «500+» 2021 г. с привлечением школ-участников, руководителей резильентных школ-кураторов проекта 2020 г.	Члены Координационного совета (представители министерства образования Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО, руководителей резильентных школ)
До 30.06.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	Размещение актуальной информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
До 30.06.2021 г.	Организация уникальных региональных практик со школами-участниками проекта	Онлайн-консультации с руководителями школ-участников проекта с разбором рисков профилей	СКИРО ПК и ПРО
До 25.08.2021 г.	Подготовка к изданию сборника научно-методических материалов «Основные подходы к организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся»	Сбор успешных методических практик и издание сборника научно-методических материалов «Основные подходы к организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся»	СКИРО ПК и ПРО
До 30.09.2021 г.	Реализация наставничества и закрепление наставников за школами	Привлечение наставников для преодоления профессиональных затруднений	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы

		педагогических работников школ-участников проекта	
До 30.09.2021 г.	Реализация менторства и закрепление менторов за школами	Привлечение менторов для преодоления профессиональных затруднений руководителей школ-участников проекта	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы
17.09.2021 г.	Второй этап регионального мониторинга	Размещение школами данных в ИС МЭДК для вторичного мониторинга по определению позитивных изменений	Руководители школ
20.09.2021 г.	Мониторинг реализации дорожных карт	Анализ направленных ФИОКО результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт)	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы
До 24.09.2021 г.	Проведение консультаций	Онлайн-консультации с представителями методических служб по вопросам реализации проекта «500+»	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы
До 30.09.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	Размещение актуальной информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
До 30.09.2021 г.	Организация уникальных региональных практик со школами-участниками проекта	Организация стажировок для управленческих команд-школ участников проекта, онлайн-консультации с руководителями школ-участников проекта с разбором рисков профилей	СКИРО ПК и ПРО
До 22.10.2021 г.	Реализация программ ДПО	Повышение предметной и методической компетентности педагогов по программам профессионального обучения (КПК, КПП) на базе СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
До 25.10.2021 г.	Проведение консультаций	Онлайн-консультации с представителями методических служб по вопросам реализации проекта «500+»	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы
До 30.10.2021	Информационное	Размещение актуальной	СКИРО ПК и ПРО

г.	сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	
До 30.10.2021 г.	Организация уникальных региональных практик со школами-участниками проекта	Организация стажировок для управленческих команд-школ участников проекта, онлайн-консультации с руководителями школ-участников проекта с разбором рисков профилей, выездных мероприятий «Педагогический десант» с мастер-классами и отработкой выявленных профессиональных затруднений	СКИРО ПК и ПРО
01.11.2021 г.	Мониторинг 2 этап	Школы разместили данные для повторного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Руководители школ
До 19.11.2021 г.	Определение профессиональных затруднений педагогических работников и руководителей школ-участников проекта в динамике	Анализ динамики профессиональных затруднений педагогических работников и руководителей школ-участников проекта по итогам тестирования на платформе https://onlinetestpad.com	СКИРО ПК и ПРО
До 22.11.2021 г.	Проведение консультаций	Онлайн-консультации с представителями методических служб по вопросам реализации проекта «500+»	СКИРО ПК и ПРО, Муниципальные координаторы
До 27.11.2021 г.	Реализация программ ДПО	Повышение предметной и методической компетентности педагогов по программам профессионального обучения (КПК, КПП) на базе СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
До 30.11.2021 г.	Сборник учебно-методических материалов	Сбор успешных методических практик и издание учебно-методического сборника, транслирующего опыт	СКИРО ПК и ПРО

		реализации программы по выравниванию условий для получения качественного образования обучающимися Ставропольского края	
До 30.11.2021 г.	Реализация программ ДПО	Повышение предметной и методической компетентности педагогов-школ участников проекта по дополнительной профессиональной программе на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» с применением дистанционных образовательных технологий	СКИРО ПК и ПРО
До 30.11.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	Размещение актуальной информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
До 30.11.2021 г.	Организация уникальных региональных практик со школами-участниками проекта	Организация стажировок для управленческих команд-школ участников проекта, онлайн-консультации с руководителями школ-участников проекта с разбором рисков профилей	СКИРО ПК и ПРО
До 03.12.2021 г.	Реализация программ ДПО	Повышение предметной и методической компетентности педагогов по программам профессионального обучения (КПК, КПП) на базе СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО
16.12.2021 г.	Совещание Координационного совета по борьбе со школьной неуспешностью	Проведение совещания Координационного совета по борьбе со школьной неуспешностью с подведением итогов реализации проекта «500+» 2021 г., выявлением затруднений и определением планов на	Члены Координационного совета (представители министерства образования Ставропольского края, СКИРО ПК и ПРО,

		2022 г.	руководителей результантных школ)
20.12.2021 г.	Подведение итогов проекта	Представление отчета о реализации проекта «500+»	Региональный координатор, СКИРО ПК и ПРО
До 30.12.2021 г.	Информационное сопровождение проекта «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	Размещение актуальной информации о реализуемых мероприятиях во вкладке «500+» на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО	СКИРО ПК и ПРО