

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Ставропольского края

Е.Н. Козюра

«*С*» *сентября* 2020 г

План - график

(«Дорожная карта») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям Ставропольского края, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

№ п/п	Контрольная точка	Плановая дата	Результат
1	Проведена стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся	25.09.2020	Проведена стартовая диагностика не менее чем в 9 образовательных организациях; собраны контекстные данные для разработки дорожных карт адресной методической поддержки образовательных организаций
2	Разработаны дорожные карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся	15.10.2020	Разработаны не менее 9 дорожных карт; утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания поддержки по всем общеобразовательным организациям, участвующим в проекте
3	Проведен первый плановый мониторинг реализации проекта	1.11.2020	Проведена оценка начала внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей
4	Проведен второй плановый мониторинг реализации проекта	1.12.2020	Проведена оценка хода реализации дорожных карт образовательных организаций, участвующих в проекте; установлена динамика реализации запланированных мероприятий
5	Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2021 году	15.12.2020	Установлено соответствие утвержденным показателям по каждой образовательной организации, участвующей в проекте (не менее 9); разработаны проекты показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе